



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
САРАТОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ



Директора по международной
и дополнительной

Л.В. Константинова

2017 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Эффективные технологии управления проектами»,
объемом 16 часов

Цель образовательной программы: Целью образовательной программы является обновление теоретических и практических знаний слушателей, изучение основных инструментов проектного управления и освоение их на практике

Категории слушателей: государственные гражданские служащие

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных технологий

Объем обучения: 16 часов

Режим занятий: 8 часов в день

№ п/п	Наименование разделов, дисциплин и тем	Всего час.	В том числе очно		В том числе дистанционно		Форма контроля
			лекции	практики	лекции	практики	
1.	Стандарты в управлении проектами. Основные причины проблем реализации крупных проектов.	1	0,5	-	-	0,5	
2.	Отличие проекта от операционной (постоянной) деятельности. Классификация проектов.	1	0,5	-	-	0,5	
3.	Субъекты управления проекта. Ответственность, полномочия и функции.	0,5	-	-	-	0,5	
4.	Принципы формирования организационной структуры проекта. Типы организационных структур проекта (достоинства и недостатки).	1	0,5		-	0,5	
5.	Основные группы процессов управления проектом (инициация, планирование, организация исполнения, контроль, завершение проекта).	2		1	-	1	
6.	Современные модели жизненного цикла проекта. Взаимосвязь процессов управления и фаз жизненного цикла проекта.	2	1	0,5		0,5	

7.	Инициация проекта. Основные задачи и возможные трудности. Рекомендуемая структура Устава проекта. Определение проекта, как объекта управления. Уровни и продукт проекта.	2	0,5	0,5	-	1	
8.	Основные задачи планирования в проекте. Контрольные события в проекте. Ресурсное планирование в проекте.	2	1	0,5	-	0,5	
9.	Формирование организационной структуры проекта. Календарный план проекта как инструмент прогнозирования и своевременного принятия управленческих решений. Управление рисками проекта.	2,5	1	0,5	-	1	
10.	Процессы контроля проекта. Контроль сроков, контроль стоимости и контроль содержания проекта. Сбор отчетной информации.	1	-		-	1	
11.	Завершение проекта. Подведение итогов и анализ результатов проекта.	1	-		-	1	
	Итого	16	5	3	-	8	
	Итоговая аттестация						Экзамен в форме тестирования

Декан факультета дополнительного профессионального образования,
доктор экономических наук, профессор



Г.А. Семенова


